

Утверждаю:



Директор школы  
С.А. Бударин

**ПЛАН**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию**  
**и функционированию центра образования естественно-научной**  
**и технологической направленностей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Разработка локальных актов (приказ о создании центра, назначении руководителя центра «Точка роста», утверждение Положения о деятельности центра «Точка роста»)	Приказ директора о создании центра «Точка роста»	до 01.03.2022
2	Создание на официальном сайте школы раздела «Точка роста»	Раздел на сайте	до 01.06.2022
3	Размещение информации о реализации мероприятий на официальном сайте школы	Размещенная информация	постоянно
4	Утверждение дизайн-проектов и зонирование помещений центров «Точка роста»	Проект зонирования	до 01.06.2022
5	Повышение профессионального мастерства работников центров «Точка роста»	Свидетельство о повышении квалификации	Согласно графику курсов повышения квалификации
6	Проведение работ по ремонту и приведению площадок центра в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Открытие центра «Точка роста»	до 09.07.2022
7	Установка поступившего оборудования	Использование оборудования	01.08.2022, по мере поступления
8	Начало работы центров «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ, официальном сайте школы	01.09.2022
9	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Отчет директора	Ежеквартально, начиная со 2 квартала 2022 года